



FORMULARI D'INFORME FINAL DELS PROJECTES FINANÇATS A TRAVÉS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

INFORMACIÓ BÀSICA DEL PROJECTE

Número del projecte: 3698			
Títol del projecte: -AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL 2023 - CAMPANYA 2022-2023: RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA.			
Localització geogràfica: Catalunya i Illes Balears / Amèrica Llatina (El Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba)			
Data d'inici efectiva del projecte:	29/04/2022	Data de finalització del projecte:	30/04/23
Període que abraça aquest informe:		29/04/2022- 30/04/2023	
Data d'elaboració d'aquest informe:		01/04/2022- 31/05/2023	
Import subvencionat pel Fons Català de Cooperació:		15.454,55 EUROS	
Institució / entitat responsable de l'elaboració d'aquest informe: Comissió Agenda Llatinoamericana			
Responsable de l'entitat: Jordi Planas i Bosch			
Càrrec: President			
Responsable del projecte: Jordi Planas i Bosch			
Càrrec dins l'entitat: Coordinador Campanya a Catalunya			
Telèfon de contacte: 616 51 52 10			
Correu electrònic: jplanas@solidaries.org			
Responsable de l'elaboració de l'informe: Elisabeth Fuentes			
Càrrec dins l'entitat: Tècnica			
Telèfon de contacte: 695989879			
Correu electrònic: llatinoamericana@solidaries.org			

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

Formulari imprès de *l'Informe final dels projectes subvencionats a través del Fons Català de Cooperació*, omplert en català preferentment.

Un CD/DVD que inclogui el formulari de l'informe final en format electrònic (Word), imatges de l'execució de l'acció en format digital (jpg o tiff), i tots els annexos i informació complementària.

Documents que acreditin la transferència de fons a la contrapart local i les operacions de canvi a moneda local efectuades, per acreditar els tipus de canvis aplicats.

Certificat per a la presentació de l'informe econòmic de projectes finançats a través del Fons Català de Cooperació.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DEL MECANISME D'EXECUCIÓ durant el període que cobreix l'informe: evolució del context, mecanismes establerts per executar el projecte. Què s'ha fet durant el període que cobreix aquest informe... (màxim una pàgina).

L'etapa coberta per aquest informe va de juny 2022- maig 2023 s'han realitzat accions concretes per consolidar l'Agenda Llatinoamericana Mundial i la seva campanya a Catalunya i a l'Amèrica Llatina com una eina de formació per transformar el pensament crític davant les problemàtiques globals. Aquesta estratègia ha permès arribar a un públic més ampli i divers, garantint una major difusió i impacte de les iniciatives. A la campanya 2022-2023, hem experimentat una evolució significativa per adaptar-nos al context en què s'ha dut a terme, el que ha estat marcat per diverses

conseqüències socials, institucionals i econòmiques, derivades de factors que arrossega conseqüències com la post pandèmia del COVID-19, la situació de guerra a Ucraïna, la crisi climàtica i energètica, així com els desafiaments econòmics resultants.

Les estratègies del projecte per abordar aquests reptes, ha requerit ajustaments en la planificació i l'ús dels recursos disponibles. Però, gràcies a la cooperació del municipalisme català i la Generalitat de Catalunya i amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat del projecte en un entorn econòmic incert, s'han portat a terme els objectius previstos.

Com cada any, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, L'Agència Catalana de Cooperació, els ajuntaments de Catalunya socis dels Fons, axis com la Dipsalut de Girona i Ajuntament de Girona ens ha proporcionat el per crear i implementar les seves pròpies campanyes de sensibilització "in situ" de problemàtiques de drets humans a llatinoamericà i altes països: com una eina de transformació cultural del pensament. Les contraparts llatinoamericanes per mitja de la nostra intermediació han rebut suport per crear l'Agenda Llatinoamericana i els seus missatges des de les necessitats i realitats específiques de les comunitats i països on estan treballant.

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ d'acord amb la matriu de marc lògic del projecte inicial.

4.1- OBJECTIUS I RESULTATS

<p>Objectiu general: Recolzar la Campanya Anada i Tornada 2022-2023 a l'Amèrica Llatina amb l'edició de l'Agenda, les presentacions, els compromisos institucionals i els nous contactes que puguin sorgir amb col·lectius de base de països on encara no s'edita l'Agenda</p>	
<p>Indicadors previstos de l'objectiu general: El objectiu general s'ha portat a terme establint aliances amb institucions, mitjans de comunicació i organitzacions socials tant a Catalunya com a l'Amèrica Llatina.</p>	<p>Fonts de verificació:</p> <ul style="list-style-type: none"> Manteniment pagina web mundial de l'agenda llatinoamericana: https://agendalatioamericana.red/ Digitalització del articles de les agendas des de 1992 a 2023 mitjanament una pagina web de accés universal en tres llengües: Portuguès, Espanyo i Català http://archivosagenda.org/ca/articicles-catala

<p>Objectiu específic 1: Recolzar la Campanya Anada i Tornada 2022-2023 a l'Amèrica Llatina amb l'edició de l'Agenda, les presentacions, els compromisos institucionals i els nous contactes que puguin sorgir amb col·lectius de base de països on encara no s'edita l'Agenda</p>		
<p>Indicadors previstos:</p> <p>Mantenir els compromisos amb països llatinoamericans que ja editen i distribuïen l'agenda</p>	<p>Objectius assolits:</p> <p>S'han establert aliances estratègiques amb organitzacions locals i comunitàries per estendre la xarxa de l'Agenda Llatinoamericana</p>	<p>Fonts de verificació:</p> <p>https://llatinoamericana.org/campanya/</p>

Resultat esperat 1. Hem fomentat la co-creació de campanyes de sensibilització amb les contraparts llatinoamericanes, afavorint la participació activa i la implicació de les comunitats locals per mitja presencial i de xarxes online.

Indicadors previstos: Les associacions responen i es mobilitzen durant la Campanya per fer presentacions	Resultats assolits: Ens ha permès enriquir els continguts i ampliar la visió sobre les problemàtiques globals que han d'abordar-se des de allò quotidià.	Fonts de verificació: https://llatinoamericana.org/anada-i-tornada-2/
---	---	--

Resultat específic2:
Mantenir els compromisos institucionals amb col·lectius de base de països on s'edita l'Agenda

Indicadors previstos: Es va mantenir la col·laboració amb països llatinoamericans que editen l'agenda.	Resultats assolits: Llista de països als quals hem donat suport econòmic, entitats amb les que col·laborem i número d'agendes que s'han imprès amb la aportació.	Fonts de verificació: Memòria econòmica adjunta a l'informe															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Països</th> <th>Entitats CONTRAPARTS A llatinoamerica</th> <th>Numero de agendas impreses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El Salvador</td> <td>UCA EL Salvador/ Comision Agenda Llatinoamericana Mundial (El Salvador)</td> <td>2,000 exemplares</td> </tr> <tr> <td>Guatemala</td> <td>Comisión de la Agenda Latinoamericana para Guatemala I Support per recolzament administratiu a llatinoamericà per a la xara de la RED INTERNACIONAL DE L'AGENDA.</td> <td>750 exemplares</td> </tr> <tr> <td>Hondures</td> <td>Radio Progreso</td> <td>750 exemplares</td> </tr> <tr> <td>Cuba</td> <td>LUTHER KING</td> <td>400 exemplares</td> </tr> </tbody> </table>	Països	Entitats CONTRAPARTS A llatinoamerica	Numero de agendas impreses	El Salvador	UCA EL Salvador/ Comision Agenda Llatinoamericana Mundial (El Salvador)	2,000 exemplares	Guatemala	Comisión de la Agenda Latinoamericana para Guatemala I Support per recolzament administratiu a llatinoamericà per a la xara de la RED INTERNACIONAL DE L'AGENDA.	750 exemplares	Hondures	Radio Progreso	750 exemplares	Cuba	LUTHER KING	400 exemplares	
Països	Entitats CONTRAPARTS A llatinoamerica	Numero de agendas impreses															
El Salvador	UCA EL Salvador/ Comision Agenda Llatinoamericana Mundial (El Salvador)	2,000 exemplares															
Guatemala	Comisión de la Agenda Latinoamericana para Guatemala I Support per recolzament administratiu a llatinoamericà per a la xara de la RED INTERNACIONAL DE L'AGENDA.	750 exemplares															
Hondures	Radio Progreso	750 exemplares															
Cuba	LUTHER KING	400 exemplares															

Objectiu específic 2:
Material pedagògic per distribuir i treballar durant la Campanya

Indicadors previstos: Indicadors: * Llibres agendas en català i castellà * Nou Calendari Solidari 2023 (juntament amb el punt de llibre que s'encarta en totes les	Objectius assolits: A través de la producció i distribució de llibres en català i castellà de l'agenda 2023 ha permès arribar a un públic més ampli i facilitar l'accés a la informació i els continguts de l'Agenda	Fonts de verificació: • ADJUNTO anexo. Imatges agenda 2023, calendari solidari 2023, punt llibre 2023. VIDEO SPOT 2023.
---	---	---

<p>Agendes distribuïdes) 2023</p>	<p>en diferents idiomes. A més, s'ha desenvolupat un nou Calendari Solidari per a l'any 2023, que s'ha inclòs com a punt de llibre en totes les Agendes distribuïdes. Aquesta col·laboració ha reforçat la visibilitat de l'Agenda i ha contribuït a la seva difusió i impacte.</p>	
-----------------------------------	---	--

Resultat esperat
Posar les dimensions de la resiliència dins del debat per a les possibilitats de la vida humana en la seves dimensions de lluita.

<p>Indicadors previstos: Involucrar a persones de totes edats, especialment pe joves i altres entitats de Catalunya a participar als actes de campanya de l'agenda llatinoamericana</p>	<p>Resultats assolits: La resiliència és un concepte clau en aquesta campanya, ja que busca abordar la capacitat de les comunitats per adaptar-se, sobreposar-se i créixer enfront de les adversitats i els canvis. La creació de xarxes de col·laboració entre Catalunya i l'Amèrica Llatina per intercanviar coneixements, experiències i bones pràctiques en relació amb l'Agenda Llatinoamericana Mundial. Això ha</p>	<p>Fonts de verificació: https://llatinoamericana.org/</p>
---	--	--

4.2- ACTIVITATS PREVISTES I GRAU DE COMPLIMENT
(reproduir els requadres per tantes activitats com calgui)

<p>Activitat 1 Anada i tornada 2023</p>
<p>Descripció de l'acció realitzada i observacions: La dinàmica de l'Anada i Tornada 2023 ha esdevingut una sèrie d'activitats enriquidores i en constant evolució. Aquest intercanvi ha permès aprendre i comprendre millor les realitats, els reptes i les oportunitats de Llatinoamèrica i Catalunya, creant un marc propici per al diàleg i la cooperació entre els dos territoris. L'acció ha permès enriquir els continguts i ampliar la visió sobre les problemàtiques globals que han d'abordar-se des de la perspectiva de la resiliència</p>

(tema 2023) que busca inspirar i motivar accions que ajudin a enfortir les comunitats i afrontar els reptes que afecten tant Llatinoamèrica com Catalunya. La campanya d'Anada i Tornada, a més de fomentar l'intercanvi i la solidaritat entre Llatinoamèrica i Catalunya, ha tingut com a eix central el concepte de resiliència a l'agenda 2023, adaptant-se al context post-COVID, les efectes de les situacions de guerres al món, les crisis ambientals i altres desafiaments vigents en tema de drets humans. Amb això, es busca transformar la societat cap a un món millor mitjans instruments de sensibilització com l'agenda i la campanya amb la finalitat de transformar la societat, treballant juntes per construir un món més horitzontalitat i menys diferències entre els països "desenvolupats" i els "empobrits". A través d'aquest intercanvi, s'espera generar un coneixement mutu i una comprensió més profunda de les realitats i els desafiaments que enfronten diferents regions del planeta que compartim.

Activitat 2. Seguiment de la Campanya 2022-2023

Descripció de l'acció realitzada i observacions:

Edició de l'agenda llatinoamericana Mundial en Català, els materials pedagògiques, preparació de les presentacions de la Campanya, premi a la difusió del decreixement.

Descripció de l'acció realitzada i observacions:

L'organització de les presentacions de la Campanya ha estat un element clau per promoure l'intercanvi d'experiències i reforçar els llaços d'amistat entre Llatinoamèrica i Catalunya. A través d'aquestes presentacions, s'han creat espais de diàleg i reflexió, permetent compartir coneixements i perspectives sobre les temàtiques de l'Agenda Llatinoamericana, així com generar sinergies i idees per a futures accions conjuntes. A més, s'ha realitzat una important tasca de preparació i elaboració de materials pedagògics relacionats amb l'Agenda Llatinoamericana que ofereixen recursos actualitzats i adaptats per a la formació i la sensibilització popular sobre les problemàtiques globals, fomentant el pensament crític i l'acció transformadora.

Una altra activitat destacada ha estat el lliurament del premi a la difusió del decreixement 2022-2023, anomenat enguany com a Memorial Arcadi Oliveres, en honor al seu llegat. Aquest premi ha reconegut i valorat les iniciatives i els esforços de persones i organitzacions que han contribuït a difondre els principis del decreixement i la necessitat d'un canvi de paradigma socioeconòmic. Aquest reconeixement ha impulsat i incentivat la difusió de coneixements i accions en aquest àmbit, reforçant l'impacte de l'Agenda Llatinoamericana a Catalunya.

Activitat 3:

Digitalització de l'Agenda i els materials educatius i manteniment web i la publicació de contingut a xarxes socials

Descripció de l'acció realitzada i observacions:

La digitalització de l'Agenda i els materials educatius, el manteniment del web i la publicació de contingut a les xarxes socials han estat activitats clau per a la difusió, l'accessibilitat i la interacció amb l'Agenda Llatinoamericana. Les activitats de manteniment i actualització del lloc web de l'Agenda Llatinoamericana és constant i la creació de contingut. A través de la plataforma en línia, s'ha proporcionat informació actualitzada sobre les activitats, els recursos i les novetats de l'Agenda, afavorint la interacció i la participació dels usuaris. Mitjançant aquesta interacció virtual, s'ha facilitat l'accés a l'Agenda i als materials educatius a través de plataformes en línia, permetent a un públic més ampli descobrir i utilitzar aquests recursos de manera en línia.

Resum de l'estat de les activitats i grau de compliment

Activitats planificades	Estat de les activitats (en relació al cronograma)				Grau de compliment (en %)
	Anul·lada	Endarrerida	Al dia	Avançada	
1. Anada i tornada 2023			x		100%
2 Seguiment campanya 2022-2023			x		100%
3. Digitalització de l'Agenda i els materials educatius i manteniment web i la publicació de contingut a xarxes socials			x		100%

4.3- Altres objectius assolits:

La campanya de l'Agenda Llatinoamericana 2023 amb el tema de la resiliència comunitària a Catalunya i Llatinoamèrica ha assolit diversos objectius importants, com la sensibilització, la creació de xarxes de suport, l'empoderament comunitari, l'acció política, la sostenibilitat, la participació juvenil i l'educació ambiental. El tema ha estat fonamental per promoure la construcció de comunitats resilents i afavorir un futur més sostenible i equitatiu per a tothom.

4.4- Altres activitats realitzades:

Assemblea Anual 2022

Actes de commemoració a amics de l'agenda llatinoamericana

Participació cinefòrum

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS

5.1- Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits. Descripció de les activitats en relació amb els resultats i els objectius específics establerts, i els canvis efectuats en el desenvolupament del projecte.

Pel que fa als objectius específics establerts, s'han assolit diversos resultats significatius. Les activitats de sensibilització i difusió han aconseguit arribar a un públic ampli, fomentant la consciència sobre les problemàtiques globals de drets humans arreu del món. Les aliances establertes amb organitzacions locals i comunitàries han contribuït a expandir la xarxa de l'Agenda Llatinoamericana, afavorint la seva difusió i impacte. El treball de digitalització ha millorat l'accessibilitat als continguts i ha permès arribar a un públic més divers a través de mitjans en línia. No obstant això, hi pot haver objectius no assolits o amb resultats més limitats, com portar a terme final un documental sobre les causes d'en Pere Casaldàliga per falta de recursos. Algunes activitats planificades podrien haver requerit ajustaments o replantejaments en resposta a factors imprevistos o canvis en el context, com les conseqüències de malalties i tractament a voluntaris, majoritàriament, gent gran, la guerra a Ucraïna o les crisis ambientals que també ha incrementat els preus de les coses. Aquests canvis han afectat el desenvolupament del projecte i han requerit adaptacions en les estratègies i les activitats per abordar els nous reptes.

5.2- Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l'execució del projecte.

La valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l'execució del projecte és molt positiva. La dinamització de la campanya ha estat possible gràcies a la implicació d'una cinquantena d'entitats i ajuntaments que han jugat un paper fonamental en la preparació d'actes de presentació i en la distribució de l'Agenda i altres materials de sensibilització. La resposta de les entitats i els ajuntaments ha estat destacable, mostrant un fort interès per connectar amb la temàtica de la resiliència comunitària en el context post pandèmic i enmig de diverses crisis. La campanya ha generat un sentit d'identificació i ha estat capaç d'atraure i mobilitzar aquests

col·lectius per involucrar-se activament en la difusió del missatge i en la promoció de les activitats relacionades amb l'Agenda.

5.3- Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el marc del projecte i, si és el cas, indicar els canvis efectuats.

L'agenda llatinoamericana, s'ha convertit en una veu que alerta sobre els impactes negatius en l'ecologia del planeta, però també per la pau i els drets humans: A mida que el projecte ha crescut tant a Llatinoamèrica com a Catalunya, també s'ha fet necessari el suport tècnic i administratiu per a l'organització interna de la Comissió de Girona, que és la pedra angular del treball voluntari. A més, hi ha la participació de diverses persones que s'han implicat com a recursos humans solidaris, incloent autors i autores dels articles de l'Agenda, editors, traductors, dissenyadors, informàtics, experts en audiovisuals, fotògrafs, músics, poetes i altres voluntaris i especialistes professionals que han realitzat una feina valuosa. També s'ha contractat una persona encarregada de gestionar les qüestions relacionades amb el projecte en la part tècnica i gestió administrativa de la secretaria tècnica a Catalunya que porta tota la campanya en coordinació amb els diferents actors del teixit social, garantint així el bon funcionament de l'associació i el desenvolupament de les seves activitats de sensibilització i de foment de les relacions amb els països llatinoamericans i catalanes. Pel que fa als recursos utilitzats en el marc del projecte, s'han obtingut subvencions d'ajuntaments i del Fons Català, així com d'altres agències i institucions catalanes, per finançar les activitats amb el suport de l'agència catalana de cooperació se ha reforçat l'estructura interna. El projecte de l'Agenda Llatinoamericana i la seva campanya han evolucionat al llarg de les seves 33 edicions anuals com un instrument pedagògic per difondre un pensament crític i promoure la defensa dels drets humans, tant a Catalunya com en altres territoris.

5.4- Viabilitat i sostenibilitat. Descripció de la viabilitat durant l'execució del projecte i de la sostenibilitat un cop acabat el finançament extern tenint en compte els aspectes financer, econòmic, institucional i sociocultural.

La viabilitat del projecte de l'Agenda Llatinoamericana s'ha demostrat al llarg dels seus més de 30 anys d'existència. La Comissió de l'Agenda, que gestiona la campanya, és una de les entitats més antigues i consolidades dins del teixit social català. A més, la xarxa d'aliats i col·laboradors de la Comissió s'estén a països de l'Amèrica Llatina, Europa i estats Units de Amèrica, Canadà i per lo general on està la gent amiga de l'agenda arreu del mon, demostrant la seva influència i impacte en un àmbit geogràfic ampli. Per aconseguir la viabilitat financera del projecte, és fonamental el suport que es rep a través de subvencions dels FONNS CATALÀ, ajuntaments i altres entitats catalanes. Aquest finançament extern ha permès fer front a les despeses necessàries per dur a terme les activitats de la campanya i mantenir la seva continuïtat al llarg del temps. Això no obstant, per garantir la sostenibilitat del projecte un cop finalitza el finançament extern, es fan necessaris altres factors clau. En aquest sentit, l'enfortiment de les bases institucionals de la Comissió de l'Agenda és essencial. Això implica consolidar les seves relacions amb les institucions catalanes i llatinoamericanes, així com buscar sinergies i aliances amb altres actors socials per aconseguir suport i recursos de manera continuada. La majoria expressada en feina voluntària, donació, petites coses. La sostenibilitat econòmica del projecte pot estar vinculada a la diversificació de les fonts de finançament per poder contractar més personal.

5.5- Hipòtesis i factors externs. Valoració de les hipòtesis plantejades en el projecte inicial. Descripció dels factors externs que han afectat al desenvolupament del projecte.

La hipòtesis d'executar la campanya en la data establerta del projecte s'ha complert. La valoració de les hipòtesis plantejades en el projecte inicial és essencial per comprendre l'evolució i l'impacte

del mateix. En aquest sentit, s'han pogut observar diferents factors externs que han influït en el desenvolupament del projecte i en l'acompliment de les hipòtesis establertes. Al projecte inicial han estat sotmeses a canvis i adaptacions en resposta als factors externs que han emergit al llarg del temps. És important tenir en compte els factors externs que han afectat al desenvolupament del projecte, ja que poden haver tingut un impacte significatiu en els resultats i les activitats planificades, requerint adaptacions i ajustos en el curs del projecte.

També hem de considerar l'efecte del context socioeconòmic i cultural en el desenvolupament del projecte. Canvis en les tendències de la societat, l'evolució de les necessitats de les comunitats implicades o la resposta de l'opinió pública poden haver influït en la manera com s'han afrontat els objectius i les activitats del projecte. AL nostre cas, de manera molt positiva.

5.6- Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte. Afegir els aspectes més destacables positius i negatius, que permetin extreure conclusions pel futur o per corregir sobre la marxa i tots aquells aspectes que puguin contribuir a millorar el seu impacte i resultats.

Punts forts observats en el desenvolupament del projecte:

Ampliació de la cobertura geogràfica: El projecte ha aconseguit expandir-se tant a Catalunya com a l'Amèrica Llatina, arribant a un públic més ampli i divers. Això ha permès generar un major impacte i consciència sobre les temàtiques abordades per l'Agenda.

Continuació de la col·laboració amb entitats i ajuntaments: La participació de diferents entitats i ajuntaments ha estat clau per a la realització de les activitats i la difusió de la campanya. Aquestes aliances han proporcionat recursos, suport i visibilitat al projecte.

Adaptació als canvis: El projecte ha demostrat una capacitat d'adaptació davant dels canvis en el context, com ara situacions polítiques o socials adverses a llatinoamericà o el augment de preus de les matèries primes. S'han realitzat ajustos i modificacions en el desenvolupament del projecte per continuar avançant i assolir els objectius plantejats.

Punts febles observats en el desenvolupament del projecte:

Dependència de finançament extern: La relativa dependència de subvencions i finançament extern pot ser un punt feble, ja que condiciona la continuïtat i la sostenibilitat del projecte. És necessari buscar altres fonts de finançament per garantir la seva viabilitat a llarg termini.

Manca de personal contractat: Tot i la participació de col·laboradors voluntaris, pot haver-hi una manca de diversitat en els recursos humans implicats en el projecte. És important promoure la inclusió de perspectives i veus diverses per enriquir les activitats i augmentar l'impacte social.

Aspectes més destacables positius:

Creixement i consolidació: El projecte ha crescut i s'ha consolidat al llarg dels anys, convertint-se en una referència en l'àmbit de la sensibilització i l'activisme. Això evidencia l'èxit i la importància del treball realitzat.

Creació de xarxes: El projecte ha establert xarxes de col·laboració i aliances amb diverses entitats i ajuntaments, generant sinergies i amplificant l'impacte de les activitats. Això ha contribuït a una major difusió i influència de l'Agenda Llatinoamericana.

Aspectes més destacables negatius:

Manca de recursos suficients: Les limitacions financeres i de recursos poden haver suposat un repte en la realització de determinades activitats o en la consecució dels objectius establerts o

arribar a terminis amb tot. Cal buscar solucions per superar aquesta limitació i garantir l'eficàcia del projecte. Es necessita contractar una persona més per a tasques administratives.

Necessitat de millora en la comunicació: Malgrat els esforços realitzats, pot haver-hi aspectes a millorar en la comunicació i difusió de les activitats.

SENSIBILITZACIÓ. Descripció de les accions de sensibilització vinculades al projecte tant al Nord com al Sud, tant les realitzades com les previstes i no realitzades.

Les accions de sensibilització lligades a aquest projecte han tingut un gran abast, tant en el Nord com en el Sud. Les que s'han realitzat ja, han consistit en publicacions, campanyes de difusió per conscienciar la població sobre la importància del projecte. Les activitats futures, encara no realitzades, inclouran documentals, formacions, conferències i esdeveniments participatius, amb l'objectiu de continuar promocionant l'interès i la implicació en la iniciativa de l'educació popular. No obstant això, algunes accions previstes no s'han pogut portar a terme a causa de diverses circumstàncies imprevistes.

VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I PERSPECTIVES DE FUTUR

Valoració global del desenvolupament del projecte: El projecte ha tingut un desenvolupament positiu, havent aconseguit un ampli impacte en diferents àmbits geogràfics i establert col·laboracions valuoses amb diverses entitats i ajuntaments. Malgrat els reptes, com la dependència de finançament extern o la necessitat de diversificar els recursos humans, l'equip ha demostrat una gran adaptabilitat davant els canvis, ajustant i modificant estratègies per assegurar el progrés del projecte.

Perspectives de futur: De cara al futur, és essencial treballar en les àrees d'oportunitat identificades per garantir la sostenibilitat del projecte, així com fomentar una major diversitat en l'equip de treball. També serà vital millorar els estratègies de comunicació per augmentar la visibilitat de les activitats. Finalment, la consolidació de les xarxes de col·laboració hauria de continuar sent un eix prioritari per augmentar l'abast i el ressò de l'Agenda Llatinoamericana.

CERTIFICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE L'INFORME ECONÒMIC DE PROJECTES FINANÇATS A TRAVÉS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ**Número, títol i país del projecte: 3698 AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL 2023 - CAMPANYA 2022-2023: 'RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA.**

El sota signant, Jordi Planas i Bosch, en qualitat de president de la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana mundial (CIF: G17732116 / Núm. Registre Assoc. de la Generalitat de Catalunya: 4372), emet el certificat:

CERTIFICA:

Que les despeses imputades a la subvenció del Fons Català s'han realitzat per a l'execució del projecte.

Que les despeses imputades a la subvenció del Fons Català no seran utilitzades per justificar altres subvencions o ajuts rebuts per l'entitat.

Que les còpies dels justificants (factures i rebuts) corresponents a la relació de despeses imputades a la subvenció del Fons Català són imatge fidel dels originals que obren en poder de l'entitat.

Que els documents originals són a disposició del Fons Català i de les institucions públiques que han finançat el projecte a través del Fons Català, per ser inspeccionats, en cas que sigui necessari.

I perquè consti, firmo aquesta certificació a Girona, 07/06/2023.

Signat i segellat

(SIGNAT A FORMAT PDF)

INFORME ECONÒMIC DE PROJECTES FINANÇATS

PROJECTE NÚMERO	3698
TÍTOL: AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL 2023 - CAMPANYA 2022-2023: RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA	
ENTITAT EXECUTORA: COMISSIO AGENDA LLATINOAMERICANA	

1- ESTAT FINANCER DEL PROJECTE

Quadre 1 – Resum General

a) Import total aprovat pel Fons Català	15.454,55
b) Import justificat en aquest informe	0,00
c) Import justificat en informes anteriors	0,00
d) Import total justificat (b + c)	0,00
e) Import pendent de justificació (a – d)	15.454,55

Quadre 2 – Relació d'aportacions rebudes

Data	Import rebut
2/5/2022	5.454,55
4/11/2022	2.272,72
30/1/2023	5.909,09
Pendent de cobrar	1.818,19
TOTAL REBUT	15.454,55

INSITUCIÓ/ORGANISME	Import rebut
Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament	14.516,54
Ajuntament de Girona	6.500,00
ENTITAT EXECUTORA: COMISSIO AGENDA LLATINOAMERICANA	53.794,11
TOTAL REBUT	74.810,65

Quadre 3 - Transferència de fons al soci local

Fons transferits al país d'implementació del projecte	Import
El Salvador	4.427,00
Guatemala	12.314,00
Hondures	1056,41
Total	17.797,41



FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

ANADA I TORNADA CAMPANYA 2023

agenda

LLATINOAMERICANA

mundial 2023

PRESENTACIÓ A BARCELONA

17 de novembre 2022 | 19h.

Casa Amèrica Catalunya

C/ Còrsega, 299 Entresòl - Barcelona

Presenta:

Joan Albert Vicens

Doctor en Filosofia i professor. Ha estat cooperant a Nicaragua i ha col·laborat en diferents entitats educatives, de solidaritat amb Amèrica Llatina i de suport als immigrants estrangers a Catalunya.

Participen:



COMITÈ
ÒSCAR ROMERO



Organitza:



FUNDACIÓ
PERE
CASALDÀLIGA

Col·labora:

110 Anys
Casa Amèrica Catalunya

agenda mundial
LLATINOAMERICANA
2023

PRESENTACIÓ

A CÀRREC D'**ELISABETH FUENTES**, DOCTORA EN DRET,
MEMBRE DE L'EQUIP DE L'**AGENDA LLATINOAMERICANA**

L'ACTE ES CLOURÀ AMB L'ACTUACIÓ
DEL VIOLINISTA **VLADO KUNÇA**

DIJOUS, 24 DE NOVEMBRE DE 2022 / 19H
BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS.

RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA
Retrobar-nos, Actuar i Resistir

Es podran adquirir les Agendes (10€) i altres materials.

ORGANITZA:
COMISSIÓ DE L'AGENDA LLATINOAMERICANA DE SALT

AMB EL SUPORT DE:
AJUNTAMENT DE SALT
PARRÒQUIES DE SALT

agenda mundial
LLATINOAMERICANA
mundial

Ajuntament de Salt

Presentació de l'Agenda Latinoamericana 2023

📅 25 Nov, 22 - ⌚ 19:00 - 20:00

👤 Organitza: Ajuntament de Riudellots

📍 Sala Polivalent

€ Gratuït

Presentació de l'Agenda Latinoamericana 2023 i, a continuació, exposició del projecte UNIDESERT 2021 a càrrec de David Fabrellas i Daniel Narvaez.

Actuació musical a càrrec de Dani Gual i Mireia Zamora.

En acabar, tast de productes d'Intermon Oxfam, xocolata calenta i castanyes amb moscatell.



Presentació a Sabadell de l'Agenda LLATINOAMERICANA 2023



a càrrec de



Jordi Planas

Coordinador de la campanya catalana de
l'Agenda Latinoamericana mundial



Modera i presenta

Conxita Cid

Justícia i Pau Sabadell



es passarà
un
audiovisual
sobre
l'agenda

Dimarts 29 de novembre a les 19h

Auditori Mn. Joan Monell de la parròquia la Puríssima
(C/ Capmany, 36. Sabadell)

RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA
Retrobar-nos, Actuar i Resistir



Organitza:





DIMECRES 30 DE NOVEMBRE DE 2022

A les 19h.

Parròquia de Sant Josep de Badalona

Presentació

**Campanya de l' Agenda
LLatinoamericana 2023**

A càrrec de

Pere Ortega

President honorari del Centre Delàs d'Estudis per
la Pau i professor del curs Conflictologia de la
Universitat Oberta de Catalunya





Us convidem a la presentació de

Agenda Llatinoamericana 2023

que tindrà lloc a la Fundació Valvi de Girona,
el **dimecres 30 de novembre a les 7 de la tarda**.

UN RECITAL POÈTIC MUSICAL

I RECONeixEMENT HISTòRIC DE LES CAUSES
DE L'AGENDA LLATINOAMERICANA a Jaume
Soler i Pastells, Joan Surroca i Sens, Núria Ribas
Vidal, Irene Casellas Parra, Sebas Parra Nuño

ACTUARAN A L'ACTE:

Pep Panosa "Jardiner de sentiments"

Roser Sánchez.

M. Dolors Godoy Rotllens

Quim Vilar

Katy Evoghli, música persa

Carrie Dorca

Edu Sivori Alt

Clara Bacquellaine, llenguatge de signes

Consol Vidal i Riera

Esther Farga, guitarra

www.fundaciovalvi.cat



ATENEU REPUBLICÀ

LLATINOAMERICANA ^{mundial}
2023

DIVENDRES 2 DE DESEMBRE' 22
20h

RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA
Retrobar-nos, Actuar i Resistir

ENTRADA LLIURE
A les 20h al local de l'Ateneu
C/ Major 55, BESCANÓ

ATENEU
REPUBLICÀ

PRESENTAT PER L'ACTIVISTA **Llorenç Carreras**
MEMBRE DEL SECRETARIAT DE L'AGENDA LLATINOAMERICANA

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació de
**L'AGENDA LLATINOAMERICANA
MUNDIAL 2013**

Resiliència Comunitària
Retrobar-nos, Actuar i Resistir

L'AGENDA SOLIDÀRIA
amb les causes de Pere Casaldàliga

divendres, 9 de desembre
a les 18.30 h

a la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges
en el marc del **Dia Internacional dels Drets Humans**
que se celebra l'endemà, el dia 10

a càrrec de
Anna Hernández, presidenta de Sitges Solidari
Jaume Marsè, president de l'APMA-Garraf
Jordi Pujadas, coordinador de l'edició catalana de l'Agenda

a continuació presentació de l'exposició
instal·lada al pati de la Biblioteca:
Campanya Roba Neta de SETEM:
Calçat i cuir a Bangladesh





AGENDA LLATINOAMERICANA

MUNDIAL

2023

Agenda Llatinoamericana
mundial

Presentada per **Jordi Pujadas** de la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana i amb la participació de **Francisco Mena Sandoval**, president de Somos Memoria El Salvador.

16 de desembre del 2022

19 hores a LAFEDE

carrer de les Tàpies, 1 – 08001 Barcelona





MALGRAT SOLIDARI de molt bon grat

Jornada Solidària 17 de desembre

12 h presentació de l'Agenda Llatinoamericana
Lloc: Biblioteca la Cooperativa
A càrrec Josué Alemán, coordinador mundial
de l'Agenda Llatinoamericana

Actes a la Carpa de l'Escola Montserrat entrada
pel carrer Comerç

17 h Conte Jo vull anar a l'escola
17.30 h tallers. A carrer Alkaria

17 h a 19 h Taller de Henna

19 h Desfilada de moda del Rober de Càritas
A carrer de Càritas Malgrat

20 h Danses Bollywood. A carrer de Najma dansa



21 h Sopar Solidari

22 h Actuació musical a carrer de Gustavo Roman.
Intèrpret argentino-català

22.30 h Danses Africanes Legky Yakaru

Sopar 5 € Beguda no inclosa
Venda i reserva per Entrapolis.

Hi haurà venda de samarretes a 5 €
a favor de la Plataforma Malgrat Acull
Reserva la teva samarreta al tel. 658 85 46 93
El servei de bar a carrer de l'associació Colors



Malgrat: *t'estima

www.ajmalgrat.cat



DIUMENGE 18 DE
DESEMBRE 2022

12:45

L'ESGLÉSIA PARROQUIAL
CAPELLA DELS DOLORS

**SANTA COLOMA DE
FARNERS**



*Presentació de l'Agenda Llatinoamericana Mundial
2023*

*A càrrec de JOSUÉ ALEMÁN, coordinador mundial
i JORDI PLANAS President de la Comissió de
l'Agenda Llatinoamericana de Girona*

Us hi esperem !



llatinoamericana.org



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació de
**L'AGENDA LLATINOAMERICANA
MUNDIAL 2023**

Resiliència Comunitària
Retrobar-nos, Actuar i Resistir

L'AGENDA SOLIDÀRIA
amb les causes de Pere Casaldàliga

dimecres 21 de desembre
a les 19.30 h
al Museu Etnològic del Montseny La Gabella

a càrrec de

Jordi Pujadas Ribalta,
coordinador de l'edició catalana de l'Agenda LI-M

Josué Aleman,
coordinador general de l'edició internacional i de la xarxa:
Red Agenda Latinoamericana Mundial





AGENDA LLATINOAMERICANA 2023

PRESENTACIÓ A BLANES

a càrrec de Germán José Alemán,
coordinador mundial de la campanya de l'Agenda

Divendres 23 desembre 2022

20.00 h

Auditori del Centre Catòlic

Entrada lliure

TROBADA - DIÀLEG

amb Josué Alemán

**Coordinador mundial de la Campanya
de l'Agenda Llatinoamericana**

En finalitzar l'acte hi haurà pisolabis

Dissabte 31 de desembre

10.30 h

**Seu de la Coordinadora d'ONG Solidàries
carrer Mestre Francesc Civil 3**

Organitza:



JP
JUSTÍCIA I PAU

Col·labora:



COORDINADORA



**FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT**

Ajuntament  **de Girona**

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana

3 de gener de 2023
2/4 de 8 del vespre
Sala Santa Llúcia, la Selva del Camp

Intervindran:

Jordi Planas, coordinador de
l'Agenda a Catalunya.

Josué Aleman, coordinador mundial
de l'Agenda Llatinoamericana.

Organitza



Lliurament del Premi Difusió del "Decreixement"

Convocatòria 2021-2022
Memorial Arcadi Oliveres

**Xerrada a càrrec de
Pau Masramon i Ordis**
president de l'Associació Aigua és Vida Girona

Entitat Premiada: Aigua és Vida Girona



Dimarts 7 de febrer

19 hores

Fundació Valvi, Gran Via Jaume I, 42, Girona

Organitza:



Col·labora:



COORDINADORA



Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament



FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

Ajuntament  de Girona



Lloc: Nova Llar de
Jubilats d' Arbúcies
(Carrer de
l' Estenedor, 44.)

**DESPRÉS DE LA RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA:
DESCOLONITZAR EL MÓN I LA VIDA**
ASSEMBLEA ANUAL
Comissió de l'Agenda
Llatinoamericana de Catalunya
OBERTA A TOTHOM



Dia: Dissabte, 27 de maig de 2023
Hora: 9.30h del matí

**Organitza: AGENDA
LLATINOAMERICANA MUNDIAL**

Per a més informació:
llatinoamericana@solidaries.org
WhatsApp: 698 90 01 55

Col·laboren:




Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament



COORDINADORA





2023

VIDEO SPOT



ACTIVITATS I ACCIONS 2022-2023

Debat intern

V-2-2

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Sant Lluís (Menorca)

Jornada de reflexió



• Jornada de reflexió

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Jornada de reflexió



• Jornada de reflexió



Jornada de reflexió



Pancarta Agenda 2023



Presentació a Mataró

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Mataró

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Mataró

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació a Mataró

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Fira de l'Economia Solidària a Barcelona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Fira de l'Economia Solidària a Barcelona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Jornada Intercultural i Solidària a Arbúcies

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Entrevista a Ràdio Girona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Entrevista a TV Girona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Girona



Presentació a Girona



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Girona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació a Girona



Presentació a Girona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació a Girona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Girona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Girona



• Presentació a Girona



Presentació a Girona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació a Saragossa

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Saragossa

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Presentació a Pla de Palau de Girona



Presentació a Manresa

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Manresa

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Manresa



• Presentació a Manresa

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Salt

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament




• Presentació a Salt

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Salt



• Presentació Cicle de Cinema i Solidaritat

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Riudellots de la Selva

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Riudellots de la Selva

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Riudellots de la Selva

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Riudellots de la Selva

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Sabadell

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Sabadell

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació Fundació Valvi



Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament




Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació Fundació Valvi



• Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació Fundació Valvi



• Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació Fundació Valvi

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Sitges

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Sitges

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació a Sitges

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Sitges

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Barcelona



• Presentació a Malgrat de Mar

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Malgrat de Mar

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Santa Coloma de Farners

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Santa Coloma de Farners

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Santa Coloma de Farners

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació a Reus

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació a Reus

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Reus



• Presentació a Arbúcies

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació a Arbúcies

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Arbúcies

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Entrevista Girona FM

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Entrevista a TV Girona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Blanes

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a Blanes



• Presentació a Blanes



• Trobada-diàleg amb en Josué Alemán

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Trobada-diàleg amb en Josué Alemán

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Presentació a la Selva del Camp

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Presentació a la Selva del Camp



Presentació a la Selva del Camp



Entrevista a Ràdio Mataró

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Entrevista a TV Mataró

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Entrevista a TV Mataró

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Reunió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



• Lliurament Premi difusió del decreixement




•
Lliurament Premi difusió del decreixement



Presentació a Cuba



Entrevista a TV Girona



ESTIMAT I ADMIRAT CISCO MIRÓ , AMB
FAMÍLIA DE LA COMISSIÓ DE L'AGENDA
LLATINOAMERICANA HET VOLEM AGRA
TEU COMPROMÍS I MILITÀNCIA EN LA C
D'EDUCACIÓ POPULAR DE L'AGENDA L
MUNDIAL, ÉS IMPOSSIBLE RESUMIR LA
EL TEU MESTRATGE EN NOMÉS DOS MO
ESTAT UNA HISTÒRIA AMB UNA TRIPLE
DETERMINACIÓ, INTENSITAT I PERSIST
DARRER ALÈ.



llatinoamericana.org

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Trobada amb Lourdes Jorge



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Trobada amb Lourdes Jorge



Trobada amb Lourdes Jorge

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Trobada Anual a Arbúcies



• Trobada Anual a Arbúcies



• Trobada Anual a Arbúcies



Trobada Anual a Arbúcies

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Trobada Anual a Arbúcies

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



- Trobada Anual a Arbúcies

-